

Tijdschema implementatie

De implementatie van de KRM kan gesplitst worden in de voorbereidende fase tot 2015, en de uitvoerende fase vanaf 2016. De voorbereidende fase is verder opgesplitst in de periode 2010-2012 IB/GMT en de periode 2012-2015 maatregelenpakketten.

De concrete opgave voor deze twee perioden in de voorbereidende fase is hieronder weer gegeven.

Opgave 2010-2012

- Juridische implementatie van de KRM (15 juli 2010 gereed gekomen).
- Nationaal traject tot Initiële Beoordeling (IB) en vaststellen Goede Milieutoestand (GMT) en daarbij behorende milieudoelen en indicatoren (2010 eerste concept, 2012 gereed)
 - o Ondersteunend voor deze hoofdproducten:
 - Sociaal-economische analyse
 - Publieksparticipatie (stakeholders en publiek)
- Internationaal/OSPAR traject tot vergelijking en onderlinge aansluitingstrategieën voor de Noordzee (doorlopend tot 15 juli 2012).

Opgave 2012-2015

- Nationaal vaststellen van maatregelenpakketten o.b.v. de Initiële Beoordeling, de Goede milieutoestand en bijbehorende doelen en indicatoren.
- OSPAR: vergelijking resultaten en voorkomen van blokkerende tegenstelling bij de invulling van de Mariene strategie in andere landen.
- Gereed maken van een monitoringprogramma voor de verschillende onderdelen van de Mariene strategie.

Schematisch:

Stap in de KRM-implementatie	Uiterlijk
Inwerkingtreding KRM-richtlijn	15-07-2008
Omzetting in wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen	15-07-2010
Levering aan EC van onderverdelingen van de subregio	15-07-2010
Aanwijzing bevoegde instanties voor de uitvoering	15-07-2010
Levering aan EC lijst van aangewezen bevoegde instanties, inclusief instanties bevoegd in internationale organisaties	15-07-2011
Afronding van de initiële beoordeling huidige milieu toestand	15-07-2012
Vastgelegde omschrijving van de goede milieu toestand (GMT)	15-07-2012

Stap in de KRM-implementatie	Uiterlijk
Vaststelling van milieudoelen en daarbij behorende indicatoren	15-07-2012
Openbaar maken van informatie beschermde mariene gebieden	2013
Vaststelling en uitvoering van monitoringsprogramma (start)	15-07-2014
Ontwikkeling Programma van maatregelen	2015
Toepassing Programma van maatregelen	2016
Bereiken goede milieu toestand	2020
Actualisering mariene strategieën	Om de 6 jaar na vaststelling
Levering aan EC en betrokken lidstaten van geactualiseerde mariene strategie	Uiterlijk 3 maanden na bekendmaking (inspraak)
Toezending voortgangsverslag aan EC	Binnen 3 jaar na bekendmaking (inspraak)
Mariene strategieën en actualiseringen ter inspraak leggen	-