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Jaarplan MONS 2023 
1. Inleiding 

Dit document gaat in op de planning en prioriteiten voor het MONS-programma 
voor 2023 en verder. De basis hiervoor vormen het MONS-programma zoals 
vastgesteld in het NZO van september 2021 (Asjes et al, 2021) en het Jaarplan 
2022 dat de prioriteiten beschrijft zoals vastgesteld door het NZO in het voorjaar 
en tevens de verbanden tussen de verschillende MONS onderzoeken (Asjes et 
al., 2022). 
 
Dit document beschrijft de prioriteit binnen de onderzoeken die in 2023 op de 
markt zullen worden gezet door het Uitvoeringsbureau MONS (UB MONS). 
Soms worden onderzoeken reeds vroeg in het jaar weggezet vanwege de 
seizoen afhankelijkheid van het onderzoek. Andere onderzoeken worden zo 
vroeg mogelijk in het jaar opgepakt vanwege prioriteiten die het NZO stelt. En 
in andere gevallen is het mogelijk om bepaalde onderzoeken wat later in het 
jaar uit te voeren. 

2. Stand van zaken 
 
2.1 UitvoeringsBureau MONS (UB MONS) 
 
Op 1 december 2022 was het UB MONS ongeveer voor 50% bemenst. Er was op 
dat moment 2 FTE aan Technisch Management beschikbaar, 1 FTE aan 
Inkoopondersteuning en Contractmanagement, 0,3 FTE aan management 
ondersteuning en 1 FTE aan Programmamanagement. Er wordt nog geworven 
op het gebied van inhoudelijk deskundigen. 
 
2.2 No-regret studies 
 
Op één na zijn alle no-regret studies uitgevoerd en een deel daarvan is 
gefinancierd vanuit LNV. Alleen het meetplan voor de monitoring van benthos 
in gesloten gebieden voor de visserij dient nog te worden afgerond. Dit is voor 
80% klaar. Verder wordt er op dit moment gewerkt aan de totstandkoming van 
het Dataprotocol MONS. Hierover is de Programmacommissie (PC) MONS reeds 
eerder geïnformeerd. Anders dan dit zijn er nog geen andere studies of 
onderzoeken gestart in het kader van MONS of anderszins financiële 
verplichtingen aangegaan. Het UB MONS heeft tijdens de eerste PC 
vergadering en NZO vergadering in 2023 een financieel overzicht 
gepresenteerd van de uitgaven tot en met 2022 en de gedetailleerde financiële 
planning voor de rest van het geplande MONS programma. 
 
Omdat de soortenbeschermingsplannen en de studie over mogelijke 
kwalificatie van bestaande N2000 gebieden in het kader van de vogelrichtlijn 

https://noordzeeoverleg.nl/documenten+nzo/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2230686
https://noordzeeoverleg.nl/documenten+nzo/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2282619
https://noordzeeoverleg.nl/documenten+nzo/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2282619
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gefinancierd zijn c.q. worden vanuit LNV en de andere no-regret onderzoeken 
uiteindelijk goedkoper waren dan de begrote 50 k€ per stuk, heeft de no-
regret fase minder gekost dan oorspronkelijk begroot. 

3. Prioritering & Ambitie 
 
De volgende prioritering wordt aangehouden in de planning voor het op de 
markt zetten van onderzoek in 2023: 
 
a) Seizoensafhankelijke monitoring 
b) Follow-Up van no-regret onderzoeken  
c) Start met een deel van de effectstudies 
d) Displacement onderzoek visserij 
e) Staat van de Noordzee rapportage 
f) Start Diverse Modelontwikkeling 
g) Start Diverse PhD-onderzoeken in het kader vanuit EMFAF Financiering 
h) Follow Up Soortenbeschermingsplannen 
i) Start Cumulatieve effecten 
 
Dus onderzoeken van het cluster a) worden als eerste opgepakt, daarna 
onderzoeken behorende tot cluster b), etc. Vanzelfsprekend zullen bepaalde 
onderzoeken ook parallel aan elkaar kunnen worden weggezet. 
 
Oorspronkelijk zouden in 2021/2022 52 van de in totaal 89 onderzoeken en 
projecten zoals afgesproken in het kader van MONS starten. 23 van deze 
onderzoeken zijn reeds gestart als zogenaamde ‘no-regret onderzoeken’ in 
2021 en 2022, maar voor de meeste van deze no-regret onderzoeken geldt dat 
er een vervolg voorzien is. Met andere woorden in 2023 waren er oorspronkelijk 
52 onderzoeken voorzien om te starten binnen MONS. De omvang van deze 
onderzoeken varieert van relatief kleine kortdurende bureaustudies tot 
omvangrijke meerjarige monitoring of effectstudies. 
 
UB MONS zal zich maximaal inspannen om het grootste gedeelte van deze 
onderzoeken te starten in 2023. Echter, er kan niet gegarandeerd worden dat 
álle onderzoeken starten in 2023. Vandaar dat bovenstaande prioritering wordt 
gehanteerd. Hieronder worden 50 studies voorgesteld waar in 2023 
hoogstwaarschijnlijk mee begonnen kan worden. Dit is exclusief de 
soortenbeschermingsplannen die door LNV zullen worden opgepakt. Zie 
paragraaf 4.8. 
 
Met sommige onderzoeken wordt in 2023 een start gemaakt, anderen worden 
volledig aanbesteed. Ook zijn er clusters van onderzoek die gebundeld worden 
zodat één aanbestedingsprocedure voldoende is.  
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4. Overzicht per categorie van prioritering 
 
4.1. Seizoensafhankelijke monitoring 
 
In het voorjaar/vroege zomer zullen volgende meerjarige 
monitoringsonderzoeken starten: 
 
a) Monitoring Primaire Productie (ID4) 
b) Monitoring Zoöplankton (ID14) 
c) Monitoring Pelagische Vis (ID23) 
 
Voor deze monitoringsonderzoeken is in de no-regret fase een meetplan 
gemaakt. Al deze monitoring is voorzien voor de volledige looptijd van het 
MONS-programma, maar zal wel op basis van de ervaring in de eerste jaren 
nog aangepast worden waar nodig, aangezien deze monitoringsprogramma’s 
nieuw zijn en nog geoptimaliseerd moeten worden. Al deze monitoring is 
inhoudelijk en qua omvang  aanvullend op het MWTL programma. Waar 
mogelijk zal zoveel mogelijk worden gecombineerd met MWTL. 
 
4.2. Follow-Up van No-Regret onderzoeken 
 
Zo vroeg mogelijk in het jaar zullen de volgende effectstudies starten waarvoor 
in de no-regret fase een meetplan is gemaakt: 
 
a) Hydrodynamische Invloed Windparken (ID6) 
b) Monitoring Benthos in Windparken (ID46) 
c) Effecten Gesloten Gebieden op Benthos (ID49): Dit betreft de T0 voor de 
te sluiten gebieden voor visserij. 
 
Ook zullen de volgende onderzoeken starten: 
 
a) Monitoring Rifvormende Soorten (ID56) als vervolg op de deskstudie 
waarin geschiktheidskaarten zijn gemaakt voor biogene riffen. 
b) Projectmonitoring Natuurinclusief Bouwen (ID51): Op basis van de in de 
review Natuurinclusief Bouwen vastgestelde kennisleemten zal nader 
onderzoek starten. Althans voor zover dat al niet gebeurt bij de reeds ingezette 
‘natuurinclusief bouwen’ projecten. 
c) Bureaustudie Fourageergebieden Vogels/Bureaustudie 
Voedselecologie Vogels: Het in de no-regret fase opgestelde Plan van Aanpak 
dat 40 onderzoeksvragen definieert zal leidend zijn voor de verdere invulling 
van deze twee studies. Deze studies zijn nodig om de daadwerkelijke 
kennisleemtes te definiëren voor aanvullend onderzoek vanaf 2024 e.v. (ID60 
en 62). 
d) Nadere veldstudies Vogelrichtlijnkwalificatie (ID74): LNV zal doorgaan 
met het traject van de vogelrichtlijngebieden n.a.v. NZA afspraak 4.34. Hier zal 
via de reguliere wegen van een N2000 aanwijzing traject over 
gecommuniceerd worden en wanneer relevant met MONS/NZO. 
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e) Deskstudie Monitoringsstrategie MONS (ID135): Deel 1 van de 
Monitoringsstrategie voor MONS is opgepakt in de no-regret fase. Het vervolg 
hierop start in 2023. 
f) Datamanagement MONS (ID137): Op dit moment werkt het IHM aan de 
totstandkoming van een dataprotocol voor MONS dat leidend zal zijn voor alle 
MONS onderzoeken, zodat de data van alle onderzoeken die vanuit MONS 
zullen worden gefinancierd uiteindelijk openbaar beschikbaar komen. Daarna 
zal UB MONS in overleg gaan met het IHM over de verdere vormgeving van het 
datamanagement in het kader van MONS. 
 
Voor de soortenbeschermingsplannen zie paragraaf 4.7. 
 
4.3 Prioritaire Effectstudies 
 
Voorgesteld wordt om in 2023 te starten met de volgende bureau- en 
effectstudies: 
 
a) Effecten Windparken op fyto- en zoöplankton biomassa (ID7) 
b) Bijvangst Vis/Haaien en Roggen/Zeezoogdieren/Zeevogels (ID32 en 
ID104): Hiervoor is een EU Horizon Europe voorstel ingediend, genaamd 
CIBBRiNA. Indien dit succesvol is, zal een deel van de kennisleemte zoals 
gedefinieerd binnen MONS worden ingevuld. In 2023 zal bekend worden of het 
project wordt gehonoreerd. Indien succesvol, dan zal UB MONS analyseren in 
overleg met de uitvoerende instellingen welke kennisleemtes wel en niet 
worden ingevuld en of aanvullend onderzoek op het gebied van bijvangst nog 
nodig is. 
c) Ruimtelijke analyse levenscyclus Haaien en Roggen (ID39) 
d) Voedselecologie Haaien en Roggen (ID41) 
e) Verspreiding/Habitatgebruik/populatiedynamiek Trekvissen (ID42) 
f) Bureaustudies Populaties Meeuwen en Sterns (ID64) 
g) Review maatregelen Natuurversterking Broedvogels (ID73) 
h) Diverse bureaustudies Cetacea (ID87, 88, 90, 91, 82) 
i) Diverse bureaustudies effecten onderwatergeluid en cetacea (ID107, 108 
en 109) 
 
De bureaustudies worden in 2023 afgerond. Voor de effectstudies a) t/m e) 
betekent dit dat in 2023 een start wordt gemaakt. De studies zijn echter 
meerjarig. 
 
4.4 Displacement Onderzoek Visserij (ID 28 en ID 29) 
 
Dit onderzoek is naar voren gehaald en zal in 2023 starten en gecombineerd 
worden met ander sociaal economisch onderzoek t.a.v. de visserijsector dat 
door LNV wordt gefinancierd. Hierover is reeds gerapporteerd aan PC MONS. 
Hierdoor ontstaat meerwaarde. Belangrijk voor latere analyses in het kader van 
MONS is dat deze studies uiteindelijk kunnen voorspellen hoe de visserij zich 
zal herverdelen op de Noordzee. 
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4.5. Staat van de Noordzeerapportage 
 
Hiervoor is reeds een opdrachtomschrijving aangeleverd aan UB MONS door 
de PC MONS. Dit zal z.s.m. in januari worden opgepakt zodat een eerste 
concept kan worden opgeleverd in april 2023. Streven is om het definitieve 
product in juni 2023 te leveren aan het NZO via de PC MONS. 
 
4.6. Start Diverse Modelontwikkeling 
 
Voor diverse onderdelen van MONS is modelontwikkeling voorzien ten einde 
effecten te integreren en uiteindelijk effectvoorspellingen te kunnen doen. Dit 
geldt voor zowel specifieke modellering die voorzien is voor vis en 
zeezoogdieren als integrale mechanistische modellering. In de loop van 2023 
zullen deze studies ingezet worden en zal er een fasering in worden ingebracht 
met mijlpalen per jaar. Het is dan de bedoeling dat in de loop der jaren deze 
modellen verder geoptimaliseerd worden en gevoed worden met de kennis die 
in het kader van MONS wordt verzameld. Specifiek gaat het om de volgende 
modelleringsprojecten: 
 
a) Modelleren gevolgen Transities op Visgemeenschap (ID20) 
b) Ontwikkeling IBM Modellen Zee- en Kustvogels (ID67) 
c) Ruimtelijke Analyse Cetacea Noordzee (ID81 en 76) 
d) Habitatmodellen Zeehonden en Cetacea (ID84) 
e) Mechanistische Modeltreinen (ID132) 
 
4.7. PhD Onderzoek vanuit EMFAF Financiering 
 
Sommige onderzoeken zijn geoormerkt om gefinancierd te worden vanuit 
EMFAF. Echter EMFAF schrijft voor dat het inhoudelijke werk voor EMFAF 
uiterlijk 2027 dient te zijn afgerond. Daarom dient gepland PhD onderzoek 
vanuit EMFAF financiering uiterlijk eind dit jaar te beginnen, aangezien een PhD 
traject 4 jaar duurt. Vandaar dat er 10 processtudies uit te voeren door PhD’s 
(totaal 13 PhD’s) dit jaar worden gestart. 5 studies zijn voorzien voor financiering 
vanuit het EMFAF KRM Budget. 
 
Daarnaast is het plan om een groot PhD-project uit te zetten vanuit MONS in 
één inkoopprocedure. Het is dan ook relatief weinig moeite om ook andere 
voorziene PhD trajecten uit MONS die eigenlijk later zouden starten maar wel 
een inhoudelijke relatie hebben hierin mee te nemen. 
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De volgende onderzoeken vallen binnen dit PhD programma: 
 
a) Biogeochemisch Functioneren Noordzeebodems (ID1) 
b) Nutriënten en Slibdynamiek Waterkolom (ID2) 
c) Procesonderzoek Primaire Productie (ID3) 
d) Functioneren Bodem en Bodemleven Windparken (3xPhD) (ID8) 
e) Effecten Opwarming op Primaire Productie en Fytoplankton (ID11) 
f) Effecten Verzuring op Basis Voedselweb (ID13) 
g) Experimenten Rifvormige Soorten (ID57) 
h) Veldstudie Foerageergebieden (ID61) 
i) Veldstudie Voedselecologie (ID63) 
j) Veldstudie Overleving/Reproductie Meeuwen en Sterns (ID65) 
 
4.8 Follow-up Soortenbeschermingsplannen 
 
In de toekomst kan MONS inspelen op kennisvragen die uit de 
soortenbeschermingsplannen voortkomen. Hiervoor is budget gereserveerd. 
UB MONS zal in overleg gaan met LNV om te onderzoeken welke 
kennisleemtes voortkomende uit de soortenbeschermingsplannen kunnen 
worden opgepakt door MONS. 
 
4.9. Start Cumulatieve Effecten (ID133) 
 
WMR is succesvol geweest in het verkrijgen van financiering van de verdere 
ontwikkeling van cumulatieve effecten analyses vanuit het EU Horizon Europe. 
In maar liefst drie EU projecten van WMR zal het cumulatieve effectanalyse 
instrumentarium verder worden ontwikkeld en uitgebouwd. MONS kan daarop 
aanhaken. Dat levert op het geheel van MONS een besparing op, aangezien 
veel werkzaamheden zoals voorzien voor MONS deels met behulp van deze 
EU-financiering kunnen worden uitgevoerd. Aan de andere kant zal MONS 
vanuit haar behoefte wel richting willen geven aan de verdere ontwikkeling van 
en analyses met het cumulatieve effecten modelinstrumentarium en daarvoor 
wordt dan een deel van het geplande budget van MONS ingezet. 
 
In de loop van 2023 zal UB MONS hierover met WMR de dialoog aangaan. 
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