



Actuele status initiatieven windturbineparken op zee

	naam initiatiefnemer	naam locatie	publicatie startnotitie	afgifte richtlijnen	publicatie aanvraag	publicatie ontwerpbesluit	publicatie besluit	huidige status
4	N.V. NUON Duurzame Energie (voorheen WEOM)	Beaufort (voorheen Katwijk)	23 februari 2005	3 maart 2006	29 november 2006	30 juni 2009 (negatief ontwerpbesluit 18 februari 2008)	2 november 2009	aanvraag vergund
11	Evelop Ontwikkeling B.V. (voorheen Evelop Netherlands B.V.)	Scheveningen Buiten	14 maart 2005	3 maart 2006	8 mei 2007	2 november 2009 (negatief ontwerpbesluit 22 mei 2008)	negatief besluit 1 december 2008 (vernietigd 17 augustus 2009)	aanvraag vergund
16	Evelop Ontwikkeling B.V. (voorheen Evelop Netherlands B.V.)	Helmveld	14 maart 2005	22 maart 2006	2 maart 2009	30 juni 2009	2 november 2009	aanvraag afgewezen
24	West Rijn Wind Farm B.V. (voorheen Airtricity)	West Rijn	23 maart 2005	31 maart 2006	29 november 2006	16 januari 2009	1 september 2009	aanvraag vergund
25	Q4-WP B.V. i.o. (voorheen E-Connection)	Q4-WP	nvt	8 augustus 2000	17 februari 2009	2 november 2009 (negatief ontwerpbesluit 30 juni 2009)		aanvraag vergund
26	E-Connection	P12-WP	nvt	8 augustus 2000				aanvraag aangehouden
27	Breeveertien II Wind Farm B.V. (voorheen Airtricity)	Breeveertien II	7 april 2005	18 april 2006	12 november 2007	25 februari 2009	1 september 2009	aanvraag vergund
28	Rijnveld Noord B.V. i.o. (voorheen E-Connection)	Rijnveld Noord	14 april 2005	24 april 2006	15 augustus 2008	30 juni 2009	2 november 2009	aanvraag afgewezen
29	Rijnveld Oost B.V. i.o. (voorheen E-Connection)	Rijnveld Oost	14 april 2005	24 april 2006	15 augustus 2008	30 juni 2009	2 november 2009	aanvraag afgewezen



	naam initiatiefnemer	naam locatie	publicatie startnotitie	afgifte richtlijnen	publicatie aanvraag	publicatie ontwerpbesluit	publicatie besluit	huidige status
30	Rijnveld West B.V. i.o. (voorheen E-Connection)	Rijnveld West	14 april 2005	24 april 2006	17 februari 2009	30 juni 2009	2 november 2009	aanvraag afgewezen
34	Brown Ridge Oost B.V. i.o. (voorheen E-Connection)	Brown Ridge Oost	14 april 2005	24 april 2006	2 februari 2009	30 juni 2009	2 november 2009	aanvraag vergund
36	Den Helder Wind Farm B.V. (voorheen Airtricity)	Den Helder I	21 april 2005	1 mei 2006	2 maart 2009	30 juni 2009	2 november 2009	aanvraag vergund
55	ARCADIS Ruimte & Milieu	Okeanos	17 mei 2005	29 mei 2006				aanvraag aangehouden
62	BARD Engineering GmbH	BARD Offshore NL1	8 mei 2006	4 september 2006	2 maart 2009	27 juli 2009		aanvraag vergund
63	Eolic Power GmbH	EP Offshore NL1	8 mei 2006	4 september 2006	2 maart 2009	24 juli 2009		aanvraag vergund
64	Global Wind Support GmbH	GWS Offshore NL1	8 mei 2006	4 september 2006	2 maart 2009	24 juli 2009		aanvraag vergund
66	ENECO New Energy B.V.	Callantsoog-Noord	29 oktober 2007	25 februari 2008	2 maart 2009	30 juni 2009	2 november 2009	aanvraag afgewezen
70	ENECO New Energy B.V.	Q10	29 oktober 2007	25 februari 2008	2 maart 2009	2 november 2009 (negatief ontwerpbesluit 30 juni 2009)		aanvraag vergund
75	RWE Offshore Wind Nederland B.V.	Tromp Binnen	21 april 2008	15 augustus 2008	2 maart 2009	30 juni 2009	2 november 2009	aanvraag vergund
78	Evelop Ontwikkeling B.V. (voorheen Evelop Netherlands B.V.)	Rotterdam Noord-West	14 maart 2005	3 maart 2006	2 maart 2009	30 juni 2009		aanvraag aangehouden

Disclaimer

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit overzicht heeft uitsluitend een informatief karakter. Rijkswaterstaat Noordzee is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.